

PLAN DE CAPACITACIONES 2023 PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA
Correspondiente al Cuarto Trimestre del 2023

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	sep	tri 4, 2023			tri 1, 202
					oct	nov	dic	ene
1	PLAN DE CAPACITACIONES 2023	mié 4/10/23	vie 15/12/23		[Barra de actividad]			
2	Ley de Mejora Regulatoria (LMR)	mié 4/10/23	vie 6/10/23		[Barra]			
3	Aspectos generales de la Ley de Mejora Regulatoria	mié 4/10/23	vie 6/10/23		[Barra]			
4	Agenda Regulatoria (AR) y Plan de Mejora Regulatoria (PMR)	mar 31/10/23	vie 8/12/23			[Barra]		
5	Formulación de AR y PMR	mar 31/10/23	vie 3/11/23			[Barra]		
6	Formulación de AR y PMR	mié 22/11/23	vie 24/11/23			[Barra]		
7	Formulación de AR y PMR	mié 6/12/23	vie 8/12/23				[Barra]	
8	Registro Nacional de Trámites (RNT)	mié 11/10/23	vie 1/12/23		[Barra de actividad]			
9	Registro Nacional de Trámites y Lineamientos	mié 11/10/23	vie 13/10/23		[Barra]			
10	Registro Nacional de Trámites y Lineamientos	mié 25/10/23	vie 27/10/23		[Barra]			
11	Registro Nacional de Trámites y Lineamientos	mié 8/11/23	vie 10/11/23			[Barra]		
12	Registro Nacional de Trámites y Lineamientos	mié 29/11/23	vie 1/12/23				[Barra]	
13	Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR)	mié 15/11/23	vie 17/11/23			[Barra]		
14	Formulación de la Evaluación de Impacto Regulatorio	mié 15/11/23	vie 17/11/23			[Barra]		
15	Enlaces de Mejora Regulatoria	mié 18/10/23	vie 20/10/23		[Barra]			
16	Actividades principales de los Enlaces de Mejora Regulatoria	mié 18/10/23	vie 20/10/23		[Barra]			
17	Plataforma SÍMEJORA	lun 4/12/23	vie 15/12/23				[Barra]	
18	Taller de uso de plataforma SIMEJORA	lun 4/12/23	vie 15/12/23				[Barra]	
19	Generación de solicitudes de inscripción en SÍMEJORA	lun 11/12/23	vie 15/12/23				[Barra]	
20	Taller para generación de solicitudes de inscripción en SÍMEJORA	lun 11/12/23	vie 15/12/23				[Barra]	

Cada evento de capacitación tiene una duración estimada de 3 horas de un solo día.
Para cada evento se enviará invitación virtual definiendo el día de la capacitación.
Se señala un periodo durante el cual se programará cada evento.