



## ORGANISMO DE MEJORA REGULATORIA

PLAN DE CAPACITACIONES 2025 PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA  
Correspondiente al Primer Trimestre del 2025  
Anexo 1

| Id | Nombre de tarea  | Comienzo           | Cronograma  |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|----|--|--------------------|---|---|---|----|----|----|----|--------------|----|----|----|---|---|---|------------|----|----|----|----|----|----|-------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
|    |  |                    | enero 2025  |   |   |    |    |    |    | febrero 2025 |    |    |    |   |   |   | marzo 2025 |    |    |    |    |    |    | abril |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|    |  |                    | 1   | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22           | 25 | 28 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12         | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 1     | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 1 | 4 |
| 1  | <b>PLAN DE CAPACITACIONES 1° TRIMESTRE 2025</b>  | <b>jue 9/1/25</b>  | [Gantt chart showing the schedule for the entire plan from January 9 to April 27, 2025] |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 2  | <b>Taller de intercambio de Experiencias en Mejora Regulatoria</b>                                   | <b>mar 25/3/25</b> | [Gantt chart showing the workshop on March 25, 2025]                                    |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 3  | Intercambio de Experiencias en Mejora Regulatoria entre El Salvador y Perú (municipalidades)         | mar 25/3/25        | [Gantt chart showing the workshop on March 25, 2025]                                    |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 4  | Intercambio de Experiencias en Mejora Regulatoria entre El Salvador y Perú (ministerios y autónomas) | mar 25/3/25        | [Gantt chart showing the workshop on March 25, 2025]                                    |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 5  | Intercambio de Experiencias en Mejora Regulatoria entre El Salvador y Perú (municipalidades)         | mié 26/3/25        | [Gantt chart showing the workshop on March 26, 2025]                                    |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 6  | Intercambio de Experiencias en Mejora Regulatoria entre El Salvador y Perú (ministerios y autónomas) | mié 26/3/25        | [Gantt chart showing the workshop on March 26, 2025]                                    |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 7  | <b>Registro Nacional de Trámites (RNT)</b>   | <b>jue 16/1/25</b> | [Gantt chart showing the registration process from January 16 to March 13, 2025]        |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 8  | Registro Nacional de Trámites y Lineamientos   | jue 16/1/25        | [Gantt chart showing the registration process from January 16 to March 13, 2025]        |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 9  | Registro Nacional de Trámites y Lineamientos   | jue 13/2/25        | [Gantt chart showing the registration process from February 13 to March 13, 2025]       |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 10 | Registro Nacional de Trámites y Lineamientos   | jue 13/3/25        | [Gantt chart showing the registration process from March 13 to March 13, 2025]          |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 11 | <b>Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR)</b>   | <b>jue 23/1/25</b> | [Gantt chart showing the evaluation process from January 23 to March 20, 2025]          |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 12 | Formulación de la Evaluación de Impacto Regulatorio  | jue 23/1/25        | [Gantt chart showing the evaluation process from January 23 to March 20, 2025]          |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 13 | Formulación de la Evaluación de Impacto Regulatorio  | jue 27/2/25        | [Gantt chart showing the evaluation process from February 27 to March 20, 2025]         |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 14 | Formulación de la Evaluación de Impacto Regulatorio  | jue 20/3/25        | [Gantt chart showing the evaluation process from March 20 to March 20, 2025]            |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 15 | <b>Enlaces de Mejora Regulatoria</b>   | <b>jue 6/2/25</b>  | [Gantt chart showing the linkage process from February 6 to February 6, 2025]           |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 16 | Actividades principales de los Enlaces de Mejora Regulatoria   | jue 6/2/25         | [Gantt chart showing the linkage process from February 6 to February 6, 2025]           |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 17 | <b>Agenda Regulatoria y Planes de Mejora regulatoria</b>   | <b>jue 9/1/25</b>  | [Gantt chart showing the agenda process from January 9 to February 20, 2025]            |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 18 | Agenda Regulatoria y Planes de Mejora regulatoria  | jue 9/1/25         | [Gantt chart showing the agenda process from January 9 to February 20, 2025]            |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 19 | Agenda Regulatoria y Planes de Mejora regulatoria  | jue 20/2/25        | [Gantt chart showing the agenda process from February 20 to February 20, 2025]          |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 20 | <b>Metodología de Simplificación Administrativa</b>  | <b>jue 30/1/25</b> | [Gantt chart showing the methodology process from January 30 to February 6, 2025]       |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 21 | Metodología para la Medición de los costos administrativos de los trámites                           | jue 30/1/25        | [Gantt chart showing the methodology process from January 30 to February 6, 2025]       |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 22 | Metodología para la Medición de los costos administrativos de los trámites                           | jue 6/3/25         | [Gantt chart showing the methodology process from March 6 to March 6, 2025]             |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 23 | <b>Plataforma Digital del Sistema Integrado de Mejora Regulatoria - SIMEJORA -</b>                   | <b>mar 14/1/25</b> | [Gantt chart showing the platform process from January 14 to March 13, 2025]            |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 24 | Taller de uso de plataforma SIMEJORA (Inscripción)   | jue 16/1/25        | [Gantt chart showing the platform process from January 16 to March 13, 2025]            |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 25 | Taller de uso de plataforma SIMEJORA (Inscripción)   | jue 13/2/25        | [Gantt chart showing the platform process from February 13 to March 13, 2025]           |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 26 | Taller de uso de plataforma SIMEJORA (Inscripción)   | jue 20/3/25        | [Gantt chart showing the platform process from March 20 to March 20, 2025]              |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 27 | Taller de uso de plataforma SIMEJORA (Modificación y Cancelación)                                    | jue 6/2/25         | [Gantt chart showing the platform process from February 6 to March 13, 2025]            |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 28 | Taller de uso de plataforma SIMEJORA (Modificación y Cancelación)                                    | jue 20/2/25        | [Gantt chart showing the platform process from February 20 to March 13, 2025]           |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 29 | Taller de uso de plataforma SIMEJORA (Modificación y Cancelación)                                    | jue 13/3/25        | [Gantt chart showing the platform process from March 13 to March 13, 2025]              |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 30 | Taller de uso de Módulos de Agenda Regulatoria y Plan de Mejora Regulatoria                          | mar 14/1/25        | [Gantt chart showing the platform process from January 14 to March 13, 2025]            |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 31 | Taller de uso de Módulos de Agenda Regulatoria y Plan de Mejora Regulatoria                          | mar 25/2/25        | [Gantt chart showing the platform process from February 25 to March 13, 2025]           |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 32 | <b>Solicitudes de inscripción, modificación y cancelación en SIMEJORA</b>                            | <b>jue 27/2/25</b> | [Gantt chart showing the platform process from February 27 to March 27, 2025]           |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 33 | Taller para generación y envío de solicitudes en SIMEJORA  | jue 27/2/25        | [Gantt chart showing the platform process from February 27 to March 27, 2025]           |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 34 | Taller para generación y envío de solicitudes en SIMEJORA  | jue 27/3/25        | [Gantt chart showing the platform process from March 27 to March 27, 2025]              |   |   |    |    |    |    |              |    |    |    |   |   |   |            |    |    |    |    |    |    |       |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |

Cada evento de capacitación tiene una duración estimada de 3 horas de un solo día.  
Para cada evento se enviará invitación virtual definiendo el día de la capacitación.  
Se señala un periodo durante el cual se programará cada evento.